

I.P.A.B. CASA DEL FANCIULLO

Via Sardegna n. 4 – 90044 Carini (PA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 DEL 11 marzo 2013

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la manutenzione dell'edificio A, di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portati di handicap. Approvazione perizia variante e suppletiva. CIG Z2C0838D3C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che a seguito di caduta di calcinacci dal soffitto della sala d'attesa dell'edificio A di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portati di Handicap, la Dott.ssa Annalisa Zarrillo ha chiesto al sottoscritto di effettuare sopralluogo la verifica delle condizioni di sicurezza dell'edificio stesso

CONSIDERATO che con verbale del 15 gennaio 2013 è stato effettuato un sopralluogo all'edificio A constatando che:

- nella saletta d'attesa di piano terra si sono verificati caduta di calcinacci di intonaco dal soffitto causati da infiltrazioni di acqua proveniente dagli scarichi del tetto;
- la copertura a terrazzo e le grondaie hanno bisogno di manutenzione;
- occorre verificare la solidità dell'intonaco dei prospetti dell'edificio per mettere in sicurezza l'intera struttura
- le cause che hanno determinato i superiori inconvenienti sono dovute alla infiltrazioni di acqua;
- occorre provvedere alla redazione di una perizia di somma urgenza per eliminare i superiori inconvenienti

CONSIDERATO che dal sopralluogo è emerso che alcuni tratti di intonaco del cornicione del prospetto posteriore, a causa delle infiltrazioni di acqua, si sono staccati dalla parete, per cui si rende urgente effettuare alcuni interventi urgenti consistenti nella revisione dell'intonaco dei prospetti per eliminare le parti ammalorate. Si è constatato che occorre eseguire alcuni interventi nella copertura piana con la sostituzione della guaina e con la sistemazione della grondaia.

CONSIDERATO che:

- in conformità al disposto del secondo comma dell'art. 176 di cui sopra il responsabile del procedimento ha compilato il verbale di constatazione, nel quale sono indicati i motivi che hanno determinato lo stato d'urgenza e le cause che l'hanno prodotto.

CONSIDERATO che con lo stesso verbale è stato stabilito che gli interventi di somma urgenza non consentono alcun indugio e quindi si è disposta l'avvio del procedimento per la redazione della perizia e per l'affidamento diretto dei lavori.

CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento ha redatto una perizia dell'importo di € 19.400,00 così distinto:

A. lavori a b.a.	€ 14.747,07
B. oneri per la sicurezza	€ 1.059,01
C. lavori compreso oneri per la sicurezza	€ 15.806,08

D. Somme a disposizione dell'amm.ne	
a. per I.V.A sui lavori 10%	€ 1580,60
b. per imprevisti	€ 213,32
c. per rimborso spese compreso IVA e CNPAIA	€ 1800,00
Sommano le somme a disposizione	€ 3593,92

CONSIDERATO che sulla perizia è stato espresso parere favorevole in data 15.01.2013, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 176 , comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad un operatore economici individuati dal responsabile del procedimento.

CONSIDERATO che si rende urgente ed indifferibile procedere all'affidamento dei lavori di somma urgenza per la manutenzione dell'edificio a, di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portato di handicap al fine di evitare danni alla pubblica incolumità

CONSIDERATO che all'affidamento diretto dei lavori di somma urgenza per la manutenzione dell'edificio A di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portato di handicap è stata individuata la ditta VGE di Evola Vincenzo & Evola Giosuè S.N.C., via Rimini, n. 15 in Carini

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 15 del 16 gennaio 2013 è stata approvata la perizia di somma urgenza per la manutenzione dell'edificio A di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portato di handicap dell'importo di € 19.400,00 di cui € 14.747,07 per lavori a b.a. , € 1.059,01 per oneri della sicurezza, € 3.593,59 per somme a disposizione dell'amministrazione

CONSIDERATO che con la stessa determina è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in forma diretta, ai sensi dell'art. 176 , comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e di invitare la ditta VGE di Evola Vincenzo & Evola Giosuè S.N.C., via Rimini, n. 15 in Carini, a presentare offerta.

CONSIDERATO che con nota n. 23 del 17.01.2013 è stata invitata la ditta VGE di Evola Vincenzo & Evola Giosuè S.N.C., via Rimini, n. 15 in Carini, a presentare offerta e le dichiarazioni di rito.

CONSIDERATO che la ditta VGE Costruzioni di Evola Vincenzo & Evola Giosuè S.N.C. ha presentata:

- a. Dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 , letta a),b),c),d),e),f),g),h),i),m-bis del decreto legs 12 aprile 2006, n. 163 e le altre dichiarazioni di cui alle lettere A,B,C,D,H,L,M,N,O,P,Q,R, previste nella lettera di dichiarazione per partecipare alla gara;
- b. Dichiarazione per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956,n. 1423 e dell'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575, nonché la mancata di pronunzie di sentenze di condanna passate in giudicate etc.

CONSIDERATO che la ditta si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori offrendo un ribasso del 2% sull'importo a b.a.

CONSIDERATO che con determinazione n. 22 del 24 gennaio 2013 sono stati affidati, in forma diretta, ai sensi dell'art. 176, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la manutenzione dell'edificio A, di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portati di handicap, alla ditta VGE Costruzioni di Evola Vincenzo & Evola Giosuè S.N.C., via Rimini, n. 15 Carini, c.f. 05784330820, per l'importo di € 14.452,13 al netto del ribasso d'asta del 2% oltre € 1.059,01 per oneri della sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 15.511,14 oltre IVA ed è stata approvata lo schema di convenzione.

CONSIDERATA che in data 11 marzo 2013 è stata stipulata con l'impresa aggiudicataria dei lavori la convenzione relativa ai lavori in oggetto.

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 23.646,83 di cui € 18.801,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,00%, € 1.059,01 per oneri della sicurezza, € 3.786,08 per somme a disposizione dell'amministrazione per IVA e per rimborso spese tecniche.

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207

VISTA la legge regionale 12 luglio 2012, n. 12

VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13

PROPONE AL DIRIGENTE

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di somma urgenza per la manutenzione dell'edificio A, di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portati di handicap, dell'importo di € 23.646,83 di cui € 18.801,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,00%, € 1.059,01 per oneri della sicurezza, € 3.786,08 per somme a disposizione dell'amministrazione per IVA e per rimborso spese tecniche.

2. approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti relativo ai lavori di somma urgenza per la manutenzione dell'edificio a, di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portati di handicap.

3. di dare atto che la somma di € 23.646,83 per € 19.400,00 è stata impegnata con determina n. 15 del 16.01.2013 e per € 4.246,83 graverà sul cap. 4 cap. 1 della parte passiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 (uscita per movimento di capitale) dando atto che l'entrata corrispondente è stata accertata sulla parte attiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 (entrata per movimento di capitale).

Carini lì, 11 marzo 2013

**Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Arch. Gaetano Lucania**

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del responsabile del procedimento

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207

VISTA la legge regionale 12 luglio 2012, n. 12

VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di somma urgenza per la manutenzione dell'edificio A, di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portati di handicap, dell'importo di € 23.646,83 di cui € 18.801,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,00%, € 1.059,01 per oneri della sicurezza, € 3.786,08 per somme a disposizione dell'amministrazione per IVA e per rimborso spese tecniche.

2. approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti relativo ai lavori di somma urgenza per la manutenzione dell'edificio a, di via Sardegna 4, adibito a centro di riabilitazione per soggetti portati di handicap.

3. di dare atto che la somma di € 23.646,83 per € 19.400,00 è stata impegnata con determina n. 15 del 16.01.2013 e per € 4.246,83 graverà sul cap. 4 cap. 1 della parte passiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 (uscita per movimento di capitale) dando atto che l'entrata corrispondente è stata accertata sulla parte attiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 (entrata per movimento di capitale).

Il Dirigente

F.to D.ssa Annalisa Zarrillo